


05.06. Sze keritésalap dsas, kerités bontas felpakolas, ideiglenes kerités épités, vas anyag
szallitas

05.07. Cs Keritésalap asas, kerités beton levésés, vasalat szerelés kezdés, zsalu anyag
szallitas

05.08. P Keritésalap zsaluzas, vasalat szerelés, sav alap betonozas, vaspalca allitas, fa anyag
szallitas

05.11. H Keritéstamfal vasszerelés

05.12. K Keritéstamfal vasszerelés

05.13. Sze Keritéstamfal zsaluzas

05.14. Cs Keritéstamfal zsaluzas, lezaras

05.15. P Keritéstamfal zsaluzas befejezés, véglezaras, betonozas

05.18. H Nanasi ut fel6li I. szakasz Betonozas befejezés, elsd szakasz vasalds

05.19. K Vasalas befejezés, hatsé zsaluzat bontas

05.20. Sze Il.szakasz Nénasi ut feloli Zsaluzas, futogerenda lefurds, régzités, tamfal allitas
05.21. Cs Zsaluzas, véglezaras, merevités, tamaszallitis, szintezés

05.22. P Zsaluzas, merevités, tamaszerdsités, dssszekotés, betonozas, takaras

05.25. H Kiilsé zsalu bontasa, tamoszlop kihuzas, feltaras

05.26. K I1I. szakasz Rozgonyi P. u fel6li oldal Keritésbontas, betonvésés, oszlopdontés
05.27. Sze vaspakolas, konténer és bobcat dolgoznak, zsalutisztitas, vasszerelés

05.28. Cs betonfolyas levésés, élcsiszolas, alapasas, konténertdltés, csatornacsod lerakas
05.29. P Rozgonyi P. u. felél zsaluzas, lefolyod szerelés, tamfal sav alap betonozas, simités

2020. év junius: 17 nap

06.01. H Rozgonyi P. u-i oldal vasszerelés, bobcat udvar rendbetétel

06.02. K Rozgonyi P. u-i oldal vasszerelés, bobcat udvar rendbetétel, fiivesités

06.03. Sze Rozgonyi P. u-i oldal vasszerelés

06.04. Cs Uszo kaputart6 alap vasalas és zsaluzas (betonozas), kerités zsaluzas elkezdése
06.05. P kerités zsaluzas, ankerszalak behelyezése, az 0j keritéselemek lepakolésa

06.08. H Zsalu épités, vasszerelé és arvizvédelmi betét elemek befejezése Rozgonyi P Ut
06.09. K Zsalu épités

06.10. Sz Zsalu megtamasztas, betonozas

06.11. Cs Beton simitas, locsolas

06.12. P Beton utankezelés, takaras

06.15. H Drot kerités épités
06.16. K Drot kerités épités
06.17. Sz Uszokapu épités
06.18. Cs Uszokapu épités
06.19. P Takaritas




06.27. H Klima épités kezdés Iroda, klubszoba
06.30. Sz Klima belizemelés, atvétel

2020. év jalius: 16 nap

07.01. Sz Uszékapu motor beszerelés

07.02. Cs Uszokapu elektronika felprogramozas, tdmaszté beép
07.03. P Uszékapu tamaszté beépités

07.04. Szo Takarités

07.10. F6 villany betap szerelés eldkészités
07.11. Fo6 villany betap atkoteés, végszerelés

07.20-24. Kerités festés, szigetelés, beton utankezelés

07.27-31. Klima és kapu szerelés utan helyiségek helyreallitas. Zsalu anyagok szétbontasa,
hulladék osztdlyozas, elszallittatas

2020. év augusztus: 5 nap
08.24-28. H-Cs Vizitelep udvar talajjavitas, atforgatas, flivesités eldkészités

2020. év szeptember: 8 nap
09.01-04. K-P Vizitelep udvar flivesités, Nanasi tt feléli oldal beton hiba javitas
09.07-10. H-CS Vizitelep udvar fiivesités, kert gondozas

2020. év december: 5 nap
12.07-11. H-P Kerités beton szigetelés, vakolas, kiskapu oszlop megerésités, csatorna
kimosddas helyreallitas

Koszonjlik a kapott hozzéajarulast, az onkénteseink kitartd munkajat, illetve szomszédaink
tlirelmét.

Udvézlettel,
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